

EGM 工程治理升级 Checklist

总目标确认（全部必须满足）

- ☐ 在仅有实习生的情况下完成治理升级
 - ☐ 30-60 天内完成工程治理升级
 - ☐ 为正式工程师入职做好可接管结构
 - ☐ 冻结架构边界
 - ☐ 控制复杂度增长
 - ☐ 项目进入“可持续状态”
-

一、问题确认（风险已被识别）

1. 结构风险

- ☐ execution 边界已完全封口
- ☐ experiments 不再直接依赖 backend
- ☐ domain 与 suite 无交叉侵入
- ☐ server 与 core 边界已明确

2. 组织风险

- ☐ 不再各自长期分支开发
- ☐ 存在统一集成主线
- ☐ 架构知识已文档化
- ☐ 已建立模块 owner 机制
- ☐ 已建立 release 节奏

3. 节奏风险

- ☐ 已明确 Q1 唯一主线
 - ☐ 非主线方向已暂停
 - ☐ 架构冻结后再并行开发
-

二、三大转型目标落实

- ☐ execution 已成为代码层面的独立子系统
 - ☐ develop 成为唯一集成主线
 - ☐ 本人已停止核心功能编码
 - ☐ 本人角色已转为复杂度控制者
-

三、阶段 0（1 周内完成）

0.1 冻结目录结构

- ☐ 宣布未来 4 周禁止目录级重构
- ☐ 仅允许边界收口

0.2 分支结构建立

- ☐ main 为稳定版本
- ☐ develop 为唯一集成主线
- ☐ feature/* 为临时分支
- ☐ 禁止直接 push main
- ☐ feature 分支生命周期 ≤ 5 天
- ☐ 所有合并必须 PR

0.3 PR 审核规则

- ☐ 所有 PR 必须通过 CI
- ☐ 所有 PR 必须通过 lint
- ☐ 所有 PR 必须本人 approve

0.4 最小 CI 建立

- ☐ pip install 自动执行
 - ☐ pytest 自动运行
 - ☐ flake8 或 ruff 自动运行
-

四、阶段 1（2-3 周）

1.1 execution/api 建立

- ☐ 建立 core/execution/api
- ☐ 建立 context.py
- ☐ 建立 executor_interface.py
- ☐ execution 下包含 engine
- ☐ execution 下包含 backends

1.2 封口完成

- ☐ experiments 不再 import backends
- ☐ experiments 仅 import execution.api
- ☐ backend 选择逻辑全部移入 execution

1.3 文档完成

- ☐ ARCHITECTURE.md 完成
 - ☐ 文档包含模块层级
 - ☐ 文档包含依赖方向
 - ☐ 明确 execution 为子系统
 - ☐ 明确 domain 不可调用 backend
 - ☐ CONTRIBUTING.md 完成
 - ☐ 定义分支规则
 - ☐ 定义 PR 规则
 - ☐ 定义提交格式
 - ☐ 定义 feature 生命周期
 - ☐ ROADMAP_Q1.md 完成
 - ☐ 明确本季度唯一主线
 - ☐ 明确暂停方向
-

五、阶段 2（组织稳定化）

2.1 模块 Owner 制度

- ☐ core.execution Owner = 本人
- ☐ core.experiments Owner = 实习生 A
- ☐ domain Owner = 实习生 B
- ☐ suites Owner = 实习生 C
- ☐ Owner 写入文档

2.2 Sprint 制度

- ☐ 2 周为一个 Sprint
- ☐ 每个 Sprint 最多 3 个目标
- ☐ 每周 15 分钟 sync
- ☐ Sprint 结束 demo

2.3 版本节奏

- ☐ 每月发布一次版本
 - ☐ 使用语义版本号
 - ☐ 正确使用 MAJOR/MINOR/PATCH
-

六、阶段 3（工程师入职前）

3.1 分支清理

- ☐ 所有旧 feature 分支已 merge 或删除
- ☐ develop 分支干净稳定

3.2 测试覆盖

- ☐ core.execution 覆盖率 $\geq 80\%$
- ☐ experiments 覆盖率 $\geq 60\%$

3.3 架构冻结

- ☐ V3 架构已冻结
 - ☐ 工程师入职前不再进行大结构调整
-

七、本人角色执行检查

- ☐ 不再编写核心功能代码
 - ☐ 不再亲自修所有 bug
 - ☐ 不再实现 feature
 - ☐ 只定义接口（如 BaseBackend.submit）
 - ☐ 只定义抽象边界
 - ☐ PR 审核仅关注依赖方向与耦合
 - ☐ 控制每个 Sprint 不超过 3 个目标
-

八、技术禁令（未来 2 个月）

- ☐ 不开发插件系统
 - ☐ 不进行 server 拆分
 - ☐ 不做分布式执行
 - ☐ 不重构 domain
 - ☐ 不进行多 backend 并行重写
 - ☐ 仅执行 execution 封口
 - ☐ 仅建立 CI
 - ☐ 仅规范分支
 - ☐ 仅聚焦主线
-

九、风险优先级处理顺序

- ☐ 分支混乱已解决
 - ☐ execution 泄漏已解决
 - ☐ 主线方向已明确
 - ☐ 测试体系已建立
 - ☐ 文档体系已建立
-

最终验收标准

- ☐ 所有开发围绕 develop
- ☐ execution 成为真正子系统
- ☐ experiments 不直接依赖 backend
- ☐ CI 自动运行
- ☐ 有固定发布节奏
- ☐ 有 Sprint 制度
- ☐ 有完整文档
- ☐ 有明确模块 Owner
- ☐ 本人不再是单点写代码者